



ΓΕΝΙΚΟΝ ΧΗΜΕΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διεύθυνσις: Φοροτεχνική

Τμήμα

Γραφεῖον

« Παράταξις προθεσμίας ἀδείας ἰδρυ-
σεως ἐργοστασίου παρασκευῆς ζυμομηκῆς
των ἀρτοποιίας » .

Ἀριθ. πρωτ. 23200

ΟΙ

Υπουργοὶ Οἰκονομικῶν καὶ Ἐθνικῆς
Οἰκονομίας

Λαβόντες ὑπ' ὄψει :

1) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 932/19-1-1939 ἡμετέραν ἀπόφασιν περὶ χορηγήσε-
ως εἰς τὸν Φορτὸν Ἀγκάϊου καταξῶν ἀδείας ἰδρυσεως ἐργοστασίου παρα-
σκευῆς ζυμομηκῆτων ἀρτοποιίας ἐν Πλωμαρίῳ Λέσβου, ὡς καὶ τὴν ὑπ'
ἀριθ. 22025/19-6-1939 ἀπόφασιν ἡμῶν περὶ παρατάσεως τῆς ἀρχικῶς πα-
χθείσης προθεσμίας μέχρι τῆς 19 Μαΐου 1940,

2) Τὴν ἀπὸ 5 Μαΐου 1940 αἰτήσιν τῆς ἐν Πλωμαρίῳ Λέσβου ἐδρευούσης
Ἑταιρίας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν « Ἑταιρεία Ζυμομηκῆτων Ἀρτοποιίας Νη-
σῶν Αἰγαίου » Ε.Σ.Α.Ν.Α. περὶ παρατάσεως ἐπὶ ἑν εἰσέτι ἔτος τῆς προ-
θεσμίας τῆς εἰς τὸν Φορτὸν Α.Καταξῶν χορηγήσεως ἀδείας ἰδρυσεως ἐργ-
στασίου παρασκευῆς ζυμομηκῆτων ἀρτοποιίας ἐν Πλωμαρίῳ καὶ ἐκχωρηθεί-
σας ἤδη εἰς αὐτήν, διότι ἐκ λόγων ἀνεξαρτήτων τῆς θελήσεως αὐτῆς
δὲν ἠδυνήθη νὰ συμπληρώσῃ τὴν ἀρξαμένην ἔδρυσιν τοῦ εἰρημένου ἐργο-
στασίου,

3) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 65/25 Ἰουνίου 1940 σχετικὴν σύμφωνον γνώμην τοῦ
Ζυμβουλίου Φορολογίας Οἰνοπνεύματος,

Ἀποφασίζομεν

κρίνοντας ἐπαρκῆς τὸς προβαλλομένους ἐν τῇ αἰτήσει λόγους, τροποποι-
οῦμεν τὰς ὑπ' ἀριθ. 932/19-1-1939 καὶ 22025/19-6-1939 ἀποφάσεις ἡμῶν
ὡς πρὸς τὴν ταχθεῖσαν προθεσμίαν παρατείνοντας ταύτην ἐπὶ ἑν εἰσέτι

Έτος, ήτοι μέχρι της 19 Μαΐου 1941.-

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Έκεί των Οικονομικών

Έκεί της Έθνικής Οικονομίας

Α. ΑΙΔΕΤΟΛΙΑΝΗΣ

Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Κρινοποιήσις

- 1) Υπουργείον Ξηροδρόμων
και Αιτεινήτων
Διεθυσίν Μηχανολογικών Έγκαταστάσεων
- 2) Παράρτημα Γενικού Χημείου του
Κράτους
Μοτι (Αγγλν)
- 3) Έταιρίαν Ζωμομηκτών Έρτοποιίας
Νήσων Αίγαίου «Ε. Ζ. Α. Ν. Α.»
Παμψηφίον Μοτιλήνης
(δρος προηγουμένως χαρτοσημανθη διὰ χαρτοσή-
μου δραχμῶν 8)

